gantter™

Project Name **Napoleon 2023**

	Název	Trvání	Zahájení	Ukončení	Předchůdci	Zdroje	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5
1	Tvorba videa	6dny	10/20/2023	10/27/2023							
2	Schválení videa všemi aktéry	1den	10/30/2023	10/30/2023	1						
3	Příprava videa pro online reklamy	3dny	11/01/2023	11/03/2023	2						
4	Schválení zkráceného videa pro online reklamy	1den	11/06/2023	11/06/2023	3						
5	Tvorba grafiky	2dny	10/13/2023	10/16/2023							
6	Schválení grafiky všemi aktéry	1den	10/17/2023	10/17/2023	5						
7	Úprava grafiky billboard	2dny	10/18/2023	10/19/2023	6						
8	Zaslání grafiky billboard	1den	10/20/2023	10/20/2023	7						
9	Vyvěšení billboardů (4 ks)	23dny	11/01/2023	12/01/2023	8						
10	Zpracování grafika online bannery	5dny	10/23/2023	10/27/2023	8						
11	Schválení grafiky online bannery aktéry	1den	10/30/2023	10/30/2023	10						
12	Nastavování online kampaní FB/Sklik/Gads	3dny	10/31/2023	11/02/2023	11						
13	Online kampaň	21dny	11/03/2023	12/01/2023	12						
14	Příprava LCD obrazovky v autobusech IDS-JMK/růžové vlaky	2dny	11/01/2023	11/02/2023	11						
15	Implementace grafiky v autobusech IDS-JMK	2dny	11/03/2023	11/06/2023	14						
16	Měsíční propagace v autobusech IDS-JMK/růžové busy	19dny	11/07/2023	12/01/2023	15						
17	Příprava a schválení rádio spotu s aktéry	6dny	11/03/2023	11/10/2023							
18	Poslat podklady rádiu Krokodýl	1den	11/13/2023	11/13/2023	17						
19	Vysílání reklamy v rádiu Krokodýl	5dny	11/20/2023	11/24/2023	18						
20	Příprava grafiky pro reklamní spot v DMPB	6dny	11/01/2023	11/08/2023	11						
21	Schvální grafiky pro DMPB všemi aktéry	1den	11/09/2023	11/09/2023	20						
22	Zaslání podkladů DMPB	1den	11/10/2023	11/10/2023	21						
23	14denní vysílání v šalinách DMPB	11dny	11/17/2023	12/01/2023	22						
24	Příprava nativní reklamy (Seznam.cz a Idnes.cz)	3dny	11/01/2023	11/03/2023							
25	DDL Zaslání podkladů k nativní reklamě	1den	11/06/2023	11/06/2023	24						
26	Příprava inzerce A4 pro Respekt	6dny	11/01/2023	11/08/2023	11						
27	Schválení inzerce s aktéry	5dny	11/09/2023	11/15/2023	26						
28	DDL pro zaslání inzerce do Respektu	1den	11/20/2023	11/20/2023	27						
29	Distribuce Respekt	5dny	11/27/2023	12/01/2023	28						
30	Příprava tiskovin (roll-up)	4dny	11/06/2023	11/09/2023	11						
31	Schválení tiskovin (roll-up)	1den	11/10/2023	11/10/2023	30						
32	Zaslání podkladů tiskárně (roll-up)	1den	11/13/2023	11/13/2023	31						
33	Tisk (roll-up)	7dny	11/14/2023	11/22/2023	32						
34	Distribuce tiskovin (roll-up)	3dny	11/23/2023	11/27/2023	33						
35	Příprava tiskovin (letáčky/plachty)	6dny	11/07/2023	11/14/2023	11						
36	Schválení tiskovin	1den	11/15/2023	11/15/2023	35						
37	Zaslání tiskovin tiskárně	1den	11/17/2023	11/17/2023	36						
38	Tisk (letáčky/plachty)	7dny	11/20/2023	11/28/2023	37						
39	Distribuce tiskovin (letáčky/plachty)	2dny	11/29/2023	11/30/2023	38						
40	**Report**	3dny	12/04/2023	12/06/2023	9,13,16,23,25,29,